

18. Sitzungsprotokoll – PG EAM

Datum 14. Mai 2008 14:15 – 15:30

Moderation Roland Koppe

Protokollant Christian Rolfes

Fehlend(entschuldigt) Bin, Philipp

Tagesordnung

18.1 Feedback zur letzten Woche	1
18.2 Präsentation der Pre-Alpha Version	2
18.3 sonstiges	2
18.4 Aufgaben	2
18.4.1 Termine	2
18.5 Tagesordnung für das nächste Treffen (vorläufig)	3

18.1 Feedback zur letzten Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichten über ihre zurückliegenden Aufgaben.

- Jens arbeitet an einem Service, mit dem Metamodelle aus einem Modul -falls sie vorhanden sind- geladen werden können und einem Admin für ein Mapping mit dem Kern bereitgestellt werden.
- Igor arbeitet an der Rechtezuweisung von Rechten von Metamodells an Rollen und an der Usability des Usermanagements.
- Yu kümmert sich um die Probleme, die sich bei mehrfachen Einloggen und dem Zugriff auf ein Datenobjekt durch mehrere User ergeben.
- Christian Z hat eine Möglichkeit gefunden, Tomahawk und somit auch andere Bibliotheken in ein Modul einzubinden. Er arbeitet weiterhin an der erweiterten Datenerfassung.
- Jörn hat weiter an Hibernate gearbeitet, speziell an den EJB-Containern und den logging Transaktionen.
- Mart fixed Bugs im Export-Modul und arbeitet an den Schnittstellen zwischen Analyse- und Visualisierungsmodul.

- Christian R. hat nun ermöglichte Tomahawk-Funktionen in der Usermanagement integriert. Er arbeitet weiterhin an der Usability des Usermanagements und hat mit der Dokumentation für diesen Teil angefangen. Des Weiteren überarbeitet er das Auslesen der Rechte vom Kern für das Usermanagement.
- David hat mit der Internationalisierung der Datenerfassung begonnen, diese aber aufgrund der neuen Möglichkeiten durch Tomahawk unterbrochen, um neue, wichtige Funktionen einzubauen. Des Weiteren hat er zusammen mit Roland die Metamodellumstellung vorgenommen und das Auslesen der Properties auf Linux-Betriebssystemen.
- Roland hat an der Erweiterung des Metamodells gearbeitet. Unter anderem unterstützt das Metamodell nun Attribute mit regulären Ausdrücken, min/max Länge, SQL-Datentypen wie z.B. VARCHAR. Weiterhin wurde das Metamodell strukturiert und die Methoden für die Speicherung von Instanzen erweitert.

18.2 Präsentation der Pre-Alpha Version

Am 28.5. wird die Pre-Alpha Version vorgestellt. Auf dem nächsten Treffen sollte Präsentation für die Vorstellung geplant werden.

18.3 sonstiges

- Freigeben des Raums U64 am Montag und Freitag. Der Raum ist jetzt nur noch Dienstags reserviert.

18.4 Aufgaben

TODOs sind wie besprochen der TODOListe.xls zu entnehmen.

18.4.1 Termine

21. Mai 2008 14:00: Wöchentliches Gruppentreffen im OFFIS, Präsentation bisheriger Ergebnisse

18.5 Tagesordnung für das nächste Treffen (vorläufig)

1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Bestimmung des Protokollanten
3. Feedback zur letzten Woche
4. Vorstellung aktueller Ergebnisse
5. Planung der Präsentation der Pre-Alpha
6. weitere Zeitplanung
7. Festlegen der Aufgaben für die kommende Woche