

22. Sitzungsprotokoll – PG EAM

Datum 2. Juli 2008 14:15 – 15:45

Moderation Igor Sechyn

Protokollant Igor Sechyn

Anwesend alle

Fehlend(entschuldigt) -

Fehlend(unentschuldigt) -

22.1 Feedback zur letzten Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichten über ihre zurückliegenden Aufgaben.

- Igor beschäftigt sich im Moment mit dem Entwurf, da es zur Zeit keine Programmieraufgaben vorliegen. Dabei wird der Abschnitt “Benutzerverwaltung” noch mal komplett neu bearbeitet.
- Bin hat ebenfalls hauptsächlich an dem Entwurf gearbeitet, wird aber demnächst ein Paar Aufgaben von David übernehmen.
- Yu hat diverse Bugs gefixt und an den weiteren Features gearbeitet.
- Jens arbeitet weiterhin an der Konfiguration von Bundles. Es voraussichtlich bis zur nächsten Woche fertig werden.
- Christian R. hat die Zugriffe auf die Datenbank aus dem Usermanagement Bundle komplett überarbeitet. Die dafür zuständige Klasse wurde nun in mehrere Klassen aufgeteilt um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Außerdem wurden die User jsp Seiten überarbeitet
- Jörn beschäftigte sich mit den Bugs, die die Hibernate - Funktionalität betreffen.
- Christian Z. hat weiterhin an der erweiterten Datenerfassung gearbeitet und beabsichtigt bald mit der Anpassung des Entwurfs anzufangen.
- Mart und Philipp haben an den Visualisierungsmodulen gearbeitet. Es werden insgesamt 3 verschiedene Module implementiert. Das erste wird eine tabellarische Form darstellen, das zweite benutzt den SVG Generator von Philipp und das dritte den SVG Generator von Betreuern.

- David hat sich mit den einzelnen Aufgaben aus dem Mantis und aus dem letzten Treffen beschäftigt.
- Roland hat diverse Bugs gefixt und den Query Browser weiter implementiert. Weiterhin soll ein Proxy eingesetzt werden, um die Rechte für verschiedene Funktionen zu überprüfen und Import/Export in XML Format des Metamodells ermöglicht werden.

22.2 Anmerkungen der Betreuer zur Alpha Version

Die Betreuer konnte die Alpha Version leider nicht ausgiebig testen, da es einige Probleme mit der Datenbankverbindung aufgetreten sind. Die sollten aber leicht behoben werden. Deswegen sind die Anmerkungen eher mager ausgefallen:

- Eine Schnittstelle für den Import eines Metamodells wäre wünschenswert. Daran wird aber schon gearbeitet.
- Beim Anlegen von Benutzern sollte die Passworteingabe durch Sternchen - Zeichen ersetzt werden.
- Ein weiterer Feature - Wunsch ist die Möglichkeit Instanzen zu kopieren um somit die Eingabe zu erleichtern.
- Man sollte beim Release der Endversion ein Installationsroutine ebenfalls mitliefern.

22.3 Organisatorisches

Für den Bowlingabend wurden 2 Bahnen in Bowling Center reserviert.

22.4 Termine

9. Juli 2008 14:00: Wöchentliches Gruppentreffen im OFFIS, Präsentation bisheriger Ergebnisse

17. Juli 2008 18:00: Bowling in Bowling Center

30. Juli 2008 14:00: Vorstellung der Beta Version