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23.1 Feedback zur letzten Woche
Die Mitglieder der Projektgruppe berichten über ihre zurückliegenden Aufgaben.

• Bin hat an der Internationalisierung des Datamangers gearbeitet. Zusätzlich hat
er in diesem Model am Layout der Instanzen, Warnhinweise beim Löschen sowie
Allgemein Bugfixing betrieben. Weiterhin berichtete er von einem Problem bei
der Implementierung eines Kalenders.

• David hat den Proxy fertig entwickelt. Weiterhin hat er an der Dokumentation
des Proxy gearbeitet.

• Roland hat am Entwurf gearbeitet, sowie den Server weiterentwickelt, sowie sich
mit dem Proxy beschäftigt und diverse Bugfixes betrieben.

• Jens hat an der Konfiguration gearbeitet, dabei Fehler gefixt und die Beschrei-
bung der Views erstellt.

• Christian R. hat an dem Service für das Usermanagement gearbeitet, sowie die
Query-Zuweisung erstellt und dabei am Layout gearbeitet.

• Yu hat an dem Installer gearbeitet, den er fast fertig gestellt hat, sowie Refac-
toring an seinem Code betrieben und das Menu internationalisiert.
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• Jörn hat die Absicherung des Metamodells fertiggestellt, muss dieses jedoch noch
testen.

• Philipp hat Bugs in der Visualisierung entfernt am Layout gearbeitet.

• Mart hat das Exportmodul internationalisiert, eine Validierung eingebaut, einen
Texteditor sowie ein Frontend dafür erstellt sowie Bugfixing in der Analyse durch-
geführt.

• Christian Z. hat damti angefangen, die Boxen auf der Startseite mit Inhalt (News
und RSS-Feeds) zu füllen sowie eine Nachrichtenfunktion eingebaut.

• Igor hat sich um die Rechtevergabe von Attributen gekümmert, sowie eine Rech-
tehierachie eingebaut. Weiterhin hat er Bugfixing betrieben sowie am Entwurf
gearbeitet.

23.2 Kritik der Betreuer zur aktuellen Serverversion
Matthias hat einen Import von Metamodellen versucht und dabei Fehler beim Instan-
zenimport entdeckt, der gefixt werden muss. Zusätzlich hat ein Hiwi einen Mapper
programmiert, der Metamodelle, die mit UML erstellt wurden, auf das Importschema
des EAMSystems mappt. Zur genaueren Fehlersuche haben sich Roland und Matthias
nach der Sitzung getroffen. Jan Stefan merkte an, dass es eine Nullpointerexption bei
den Rechten gab, was laut David auf eine fehlerhafte Version des Proxy zurückzuführen
sei. Weiterhin ist im aufgefallen, nach einem Import oder Export die angezeigte Liste
aktualisiert werden muss. Zur Analyse merkte er an, dass die Matrixdarstellung des
Moduls Visualisierung unübersichtlich ist, die Elemente mit Daten verbindet werden
müssen. Außerdem sollte die Beschreibung vor der Erstellung der Matrixdarstellung
angepasst werden, in dem ausgewählt werden kann, welches Objekt mit welcher darge-
stellten Grafik verknüpft werden soll. Diese Punkte gelten genauso für die Baumansicht
sowie für die Tabellenvisualisierung. Ein weiterer Fehler, der Jan Stefan auffiel, war,
dass eine Exception beim Export eines Bildes aus dem Container geworfen wurde, was
laut Mart darauf zurückzuführen sei, dass Bilder als PNG erstellt werden und der
hierfür notwendige Ordner auf dem Server fehlt. David soll bis zum nächsten Treffen
Testdaten auf Grundlage des Testszenario der Dynamos AG erstellen.

23.3 Abgabe der Projektdokumentation
Die Projektdokumenation soll am 3. September bis spätestens 17.00Uhr bei den Be-
treuern abgegeben werden. Die Projektdokumentation soll einmal aus einem ausge-
druckten Exemplar der Anforderungsdefinition, Entwurf sowie Handbuch bestehen.
Weiterhin soll auf dem enthaltenden Datenträger die Seminare sowie sonstige Doku-
mente als PDF und das entwickelte Programm mit Quellcode und als installierbare
Version enthalten sein. Ein Projekttagebuch, welches handschriftlich vorhanden ist,
muss nicht abgegeben werden.
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23.4 Ablauf der Präsentationen
Am 20. August soll die Präsentation des Programms ablaufen. Hierbei soll möglichst
nur einer oder zwei Projektteilnehmer das Programm vorstellen. Die Betreuer beton-
ten, dass sie hierbei insbesondere als Kunden gesehen und bei der Demonstration des
Programms die Testdaten der Dynamos AG benutzt werden sollen. Die Präsentati-
on, an der auch Prof. Dr. Dr. h.c. H.-J. Appelrath teilnimmt, soll auf das Beispiel
der Dynamos AG verzichtet werden und vorallem das Konzept vorgestellt werden. Der
Termin der Präsentation soll im Laufe der Woche per Email abgestimtm werden, nach-
dem sich die Betreuer nach möglichen Terminen bei Prof. Dr. Dr. h.c. H.-J. Appelrath
erkundigt haben.
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