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23.1 Feedback zur letzten Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichten iiber ihre zuriickliegenden Aufgaben.

e Bin hat an der Internationalisierung des Datamangers gearbeitet. Zusétzlich hat
er in diesem Model am Layout der Instanzen, Warnhinweise beim Loschen sowie
Allgemein Bugfixing betrieben. Weiterhin berichtete er von einem Problem bei

der Implementierung eines Kalenders.

e David hat den Proxy fertig entwickelt. Weiterhin hat er an der Dokumentation

des Proxy gearbeitet.

e Roland hat am Entwurf gearbeitet, sowie den Server weiterentwickelt, sowie sich

mit dem Proxy beschéftigt und diverse Bugfixes betrieben.

e Jens hat an der Konfiguration gearbeitet, dabei Fehler gefixt und die Beschrei-

bung der Views erstellt.

e Christian R. hat an dem Service fiir das Usermanagement gearbeitet, sowie die

Query-Zuweisung erstellt und dabei am Layout gearbeitet.

e Yu hat an dem Installer gearbeitet, den er fast fertig gestellt hat, sowie Refac-

toring an seinem Code betrieben und das Menu internationalisiert.
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e Jorn hat die Absicherung des Metamodells fertiggestellt, muss dieses jedoch noch
testen.

e Philipp hat Bugs in der Visualisierung entfernt am Layout gearbeitet.

e Mart hat das Exportmodul internationalisiert, eine Validierung eingebaut, einen
Texteditor sowie ein Frontend dafiir erstellt sowie Bugfixing in der Analyse durch-
gefiihrt.

e Christian Z. hat damti angefangen, die Boxen auf der Startseite mit Inhalt (News
und RSS-Feeds) zu fiillen sowie eine Nachrichtenfunktion eingebaut.

e Igor hat sich um die Rechtevergabe von Attributen gekiimmert, sowie eine Rech-
tehierachie eingebaut. Weiterhin hat er Bugfixing betrieben sowie am Entwurf
gearbeitet.

23.2 Kiritik der Betreuer zur aktuellen Serverversion

Matthias hat einen Import von Metamodellen versucht und dabei Fehler beim Instan-
zenimport entdeckt, der gefixt werden muss. Zusétzlich hat ein Hiwi einen Mapper
programmiert, der Metamodelle, die mit UML erstellt wurden, auf das Importschema
des EAMSystems mappt. Zur genaueren Fehlersuche haben sich Roland und Matthias
nach der Sitzung getroffen. Jan Stefan merkte an, dass es eine Nullpointerexption bei
den Rechten gab, was laut David auf eine fehlerhafte Version des Proxy zuriickzufiihren
sei. Weiterhin ist im aufgefallen, nach einem Import oder Export die angezeigte Liste
aktualisiert werden muss. Zur Analyse merkte er an, dass die Matrixdarstellung des
Moduls Visualisierung uniibersichtlich ist, die Elemente mit Daten verbindet werden
miissen. Aufierdem sollte die Beschreibung vor der Erstellung der Matrixdarstellung
angepasst werden, in dem ausgewahlt werden kann, welches Objekt mit welcher darge-
stellten Grafik verkniipft werden soll. Diese Punkte gelten genauso fiir die Baumansicht
sowie fiir die Tabellenvisualisierung. Ein weiterer Fehler, der Jan Stefan auffiel, war,
dass eine Exception beim Export eines Bildes aus dem Container geworfen wurde, was
laut Mart darauf zuriickzufiihren sei, dass Bilder als PNG erstellt werden und der
hierfiir notwendige Ordner auf dem Server fehlt. David soll bis zum néchsten Treffen
Testdaten auf Grundlage des Testszenario der Dynamos AG erstellen.

23.3 Abgabe der Projektdokumentation

Die Projektdokumenation soll am 3. September bis spétestens 17.00Uhr bei den Be-
treuern abgegeben werden. Die Projektdokumentation soll einmal aus einem ausge-
druckten Exemplar der Anforderungsdefinition, Entwurf sowie Handbuch bestehen.
Weiterhin soll auf dem enthaltenden Datentriger die Seminare sowie sonstige Doku-
mente als PDF und das entwickelte Programm mit Quellcode und als installierbare
Version enthalten sein. Ein Projekttagebuch, welches handschriftlich vorhanden ist,
muss nicht abgegeben werden.
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23.4 Ablauf der Prasentationen

Am 20. August soll die Présentation des Programms ablaufen. Hierbei soll méglichst
nur einer oder zwei Projektteilnehmer das Programm vorstellen. Die Betreuer beton-
ten, dass sie hierbei insbesondere als Kunden gesehen und bei der Demonstration des
Programms die Testdaten der Dynamos AG benutzt werden sollen. Die Présentati-
on, an der auch Prof. Dr. Dr. h.c. H.-J. Appelrath teilnimmt, soll auf das Beispiel
der Dynamos AG verzichtet werden und vorallem das Konzept vorgestellt werden. Der
Termin der Prasentation soll im Laufe der Woche per Email abgestimtm werden, nach-
dem sich die Betreuer nach moéglichen Terminen bei Prof. Dr. Dr. h.c. H.-J. Appelrath
erkundigt haben.



