

20. Sitzungsprotokoll – PG EAM

Datum 2. Juni 2008 13:00 – 15:00

Moderation Jens Henkel

Protokollant Hyung-Bin Kim

Fehlend(entschuldigt) -

Tagesordnung

20.1 Feedback zur letzten Woche	1
20.2 Präsentation der Pre-Alpha Version	2
20.2.1 Feedback der Betreuer	2
20.3 Aufgaben	2
20.3.1 Organisatorisches	2
20.3.2 Termine	2
20.4 Tagesordnung für das nächste Treffen (vorläufig)	3

20.1 Feedback zur letzten Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichteten über ihre zurückliegenden Aufgaben.

- Jens hat an der Konfiguration der Module gearbeitet und Igor beim Lösen seines Problems geholfen.
- Igor hat hauptsächlich am Layout des Usermanagements gearbeitet und konnte, mit Hilfe von Jens, das Problem von letzter Woche lösen.
- Yu hat beschäftigt sich mit der Nutzerverfolgung, wobei die Informationen derzeit nur in der Konsole dargestellt werden.
- Christian Z. arbeitete an der erweiterten Datenerfassung.
- Mart hat an der Analyse für die Visualisierung gearbeitet und des Weiteren Fehler korrigiert. Beim Exportmodul hat er die Templates angepasst.
- Christian R. hat das Layout angepasst und das Durchblättern der Tabellen fertiggestellt. Des Weiteren hat er sich mit der Internationalisierung und der Validierung beschäftigt.

- David hat die serverseitige Validierung bei den Instanzen des Metamodells und die Internationalisierung der Seiten fertiggestellt.
- Roland hat im Kern die Exceptions festgelegt und die Module auf Fehler getestet und diese ggf. korrigiert.
- Bin hat die neuen Anforderungen des Metamodells angepasst und die Validierung fertiggestellt.
- Philipp hat an der Visualisierung gearbeitet.

20.2 Präsentation der Pre-Alpha Version

Es wurde die Pre-Alpha Version vorgestellt. Dazu wurden ein Metamodell und Benutzer, Gruppen und Rollen erstellt und zugleich die Rechte der Benutzer angelegt. Zur Demonstration der Funktionstüchtigkeit der Rechtevergabe wurde das Einloggen eines neu erstellten Benutzers simuliert, der dementsprechend nur über die vorgegebenen Rechte verfügte. Anschließend wurde eine Instanz des Metamodells erstellt, welche in der erweiterten Datenerfassung aufgelistet wurde. Die Analyseergebnisse wurden in der Visualisierung in Form von Matrix-, Baum- und Tabellenstruktur dargestellt. Letztendlich wurden die Neuerungen des Exportmoduls vorgeführt, welche unter anderem die optische Anpassung und das Integrieren eines Bildes in ein PDF beinhalteten.

20.2.1 Feedback der Betreuer

Die Betreuer waren mit der Präsentation und dem Ergebnis der Pre-Alpha Version zufrieden.

20.3 Aufgaben

TODOs sind wie besprochen der TODOListe.xls zu entnehmen.

20.3.1 Organisatorisches

Der Bugtracker Mantis ist nun unter http://134.106.56.251/mantis/login_page.php erreichbar, jedoch ist das Anmelden über die E-Mail-Adresse möglich.

Beim nächsten Treffen werden die Zwischennoten vergeben.

20.3.2 Termine

11. Juni 2008 14:00: Wöchentliches Gruppentreffen im OFFIS, Präsentation bisheriger Ergebnisse

20.4 Tagesordnung für das nächste Treffen (vorläufig)

1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Bestimmung des Protokollanten
3. Feedback zur letzten Woche
4. Vorstellung aktueller Ergebnisse
5. weitere Zeitplanung
6. Festlegen der Aufgaben für die kommende Woche