

23. Sitzungsprotokoll – PG EAM

Datum 06. August 2008 14:15 – 15:45

Moderation Christian Zillmann

Protokollant David Heimann

Fehlend(entschuldigt) -

Fehlend(unentschuldigt) -

Tagesordnung

23.1 Feedback zur letzten Woche	1
23.2 Kritik der Betreuer zur aktuellen Serverversion	2
23.3 Abgabe der Projektdokumentation	2
23.4 Ablauf der Präsentationen	2

23.1 Feedback zur letzten Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichten über ihre zurückliegenden Aufgaben.

- Bin hat an der Internationalisierung des Datamangers gearbeitet. Zusätzlich hat er in diesem Model am Layout der Instanzen, Warnhinweise beim Löschen sowie Allgemein Bugfixing betrieben. Weiterhin berichtete er von einem Problem bei der Implementierung eines Kalenders.
- David hat den Proxy fertig entwickelt. Weiterhin hat er an der Dokumentation des Proxy gearbeitet.
- Roland hat am Entwurf gearbeitet, sowie den Server weiterentwickelt, sowie sich mit dem Proxy beschäftigt und diverse Bugfixes betrieben.
- Jens hat an der Konfiguration gearbeitet, dabei Fehler gefixt und die Beschreibung der Views erstellt.
- Christian R. hat an dem Service für das Usermanagement gearbeitet, sowie die Query-Zuweisung erstellt und dabei am Layout gearbeitet.
- Yu hat an dem Installer gearbeitet, den er fast fertig gestellt hat, sowie Refactoring an seinem Code betrieben und das Menu internationalisiert.

- Jörn hat die Absicherung des Metamodells fertiggestellt, muss dieses jedoch noch testen.
- Philipp hat Bugs in der Visualisierung entfernt am Layout gearbeitet.
- Mart hat das Exportmodul internationalisiert, eine Validierung eingebaut, einen Texteditor sowie ein Frontend dafür erstellt sowie Bugfixing in der Analyse durchgeführt.
- Christian Z. hat damit angefangen, die Boxen auf der Startseite mit Inhalt (News und RSS-Feeds) zu füllen sowie eine Nachrichtenfunktion eingebaut.
- Igor hat sich um die Rechtevergabe von Attributen gekümmert, sowie eine Rechtenhierarchie eingebaut. Weiterhin hat er Bugfixing betrieben sowie am Entwurf gearbeitet.

23.2 Kritik der Betreuer zur aktuellen Serverversion

Matthias hat einen Import von Metamodellen versucht und dabei Fehler beim Instanzenimport entdeckt, der gefixt werden muss. Zusätzlich hat ein Hiwi einen Mapper programmiert, der Metamodelle, die mit UML erstellt wurden, auf das Importschema des EAMSystems mappt. Zur genaueren Fehlersuche haben sich Roland und Matthias nach der Sitzung getroffen. Jan Stefan merkte an, dass es eine Nullpointerexception bei den Rechten gab, was laut David auf eine fehlerhafte Version des Proxy zurückzuführen sei. Weiterhin ist ihm aufgefallen, nach einem Import oder Export die angezeigte Liste aktualisiert werden muss. Zur Analyse merkte er an, dass die Matrixdarstellung des Moduls Visualisierung unübersichtlich ist, die Elemente mit Daten verbunden werden müssen. Außerdem sollte die Beschreibung vor der Erstellung der Matrixdarstellung angepasst werden, in dem ausgewählt werden kann, welches Objekt mit welcher dargestellten Grafik verknüpft werden soll. Diese Punkte gelten genauso für die Baumansicht sowie für die Tabellenvisualisierung. Ein weiterer Fehler, der Jan Stefan auffiel, war, dass eine Exception beim Export eines Bildes aus dem Container geworfen wurde, was laut Mart darauf zurückzuführen sei, dass Bilder als PNG erstellt werden und der hierfür notwendige Ordner auf dem Server fehlt. David soll bis zum nächsten Treffen Testdaten auf Grundlage des Testszenario der Dynamos AG erstellen.

23.3 Abgabe der Projektdokumentation

Die Projektdokumentation soll am 3. September bis spätestens 17.00Uhr bei den Betreuern abgegeben werden. Die Projektdokumentation soll einmal aus einem ausgedruckten Exemplar der Anforderungsdefinition, Entwurf sowie Handbuch bestehen. Weiterhin soll auf dem enthaltenden Datenträger die Seminare sowie sonstige Dokumente als PDF und das entwickelte Programm mit Quellcode und als installierbare Version enthalten sein. Ein Projekttagbuch, welches handschriftlich vorhanden ist, muss nicht abgegeben werden.

23.4 Ablauf der Präsentationen

Am 20. August soll die Präsentation des Programms ablaufen. Hierbei soll möglichst nur einer oder zwei Projektteilnehmer das Programm vorstellen. Die Betreuer betonen, dass sie hierbei insbesondere als Kunden gesehen und bei der Demonstration des Programms die Testdaten der Dynamos AG benutzt werden sollen. Die Präsentation, an der auch Prof. Dr. Dr. h.c. H.-J. Appelrath teilnimmt, soll auf das Beispiel der Dynamos AG verzichtet werden und vorallem das Konzept vorgestellt werden. Der Termin der Präsentation soll im Laufe der Woche per Email abgestimmt werden, nachdem sich die Betreuer nach möglichen Terminen bei Prof. Dr. Dr. h.c. H.-J. Appelrath erkundigt haben.