

3. Sitzungsprotokoll – PG EAM

Datum 21. November 2007 12:15 – 13:45

Moderation Roland Koppe

Protokollant Christian Rolfes

Anwesend alle

Fehlend(entschuldigt) -

Fehlend(unentschuldigt) -

Tagesordnung

3.1 Prototyp	1
3.1.1 Ursachen	1
3.1.2 Aufgaben	1
3.2 Vorstellung der Anforderungen	2
3.2.1 Aufgaben	2
3.3 Organisation	2

3.1 Prototyp

Der Prototyp funktioniert noch nicht nicht. Soll bis zum kommenden Mittwoch fertig sein.

3.1.1 Ursachen

- Server und Datenbank erst spät zur Verfügung gestellt.
- Fehlende Kommunikation. Dadurch schwieriges Integrieren und Zusammenfügen der einzelnen Teile.

3.1.2 Aufgaben

Christian Z., Yu Liu und Igor beenden die Arbeiten für JSP, Struts und Ajax. Philipp und Jörn kümmern sich um die Datenbank.

3.2 Vorstellung der Anforderungen

Siehe Folien Anforderungen-Datenmodell.

Fragestellung: Wer nutzt/braucht was? wann? wofür?

Das vorgefertigte Modell ist noch nicht vollständig, es fehlen unter anderem noch die Rollen und Rechteverteilung.

3.2.1 Aufgaben

Diejenigen, die nicht in die Arbeit im Prototyp eingebunden sind, machen sich Gedanken über die Anforderungsdefinition, über Struktur und Inhalt.

3.3 Organisation

Welche Sprachen, Technologien und Plugins sollen genutzt werden? Weiterer Aufbau von der SVN-Struktur?

Absprache im Forum über diese Fragen.