

22. Sitzungsprotokoll – PG EAM

Datum 30. Juli 2008 14:15 – 15:45

Moderation Jens Henkel

Protokollant Christian Zillmann

Fehlend(entschuldigt) -

Fehlend(unentschuldigt) -

Tagesordnung

22.1 Feedback zur letzten Woche	1
22.2 Beta-Phase - Vorstellung der Beta-Version des EAM-Tool	2
22.3 Kritik von den Betreuern	2
22.4 Plan für nächste Woche	2

22.1 Feedback zur letzten Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichten über ihre zurückliegenden Aufgaben.

- Bin hat Bugfixing am Datamanager betrieben. Weiterhin hat er den Datamanager internationalisiert.
- Yu hat ein Applet entwickelt mit dem die statischen Abhängigkeiten eines Bundes visualisiert werden können.
- Jens hatte noch mit Klausuren zu tun und hat deswegen nur Bugfixing und kleinere Änderungen an der Konfiguration der Module gemacht.
- Christian R. hat sich mit der Absicherung von Sichten und Funktionen beschäftigt.
- Christian Z. hatte ebenfalls noch einige Klausuren und hat dementsprechend nur ein paar Änderungen, Buxfixing etc. an der erweiterten Datenerfassung vorgenommen. Weiterhin hat er die erweiterte Datenerfassung nun komplett internationalisiert.
- Joern hat sich mit Hibernate beschäftigt, Bugfixing etc.

- Mart hat den Export um einen Textgenerator/editor erweitert. Weiterhin hat er das Zusammenspiel mit dem Querybrowser und dem Export verbessert. Querys können nun in ein Template eingefügt werden.
- Igor hat am Entwurf gearbeitet und die Hierarchie der Rechte implementiert.
- David hat weiter am Proxy gearbeitet und diesen weiterentwickelt und verbessert. Weiterhin hat er jedes Modul an den Proxy angepasst.
- Philipp hat die Module Visualisierung 1,2,3 erweitert und verbessert. Visualisierung 3 funktioniert noch nicht ganz korrekt, aber dies scheint nur an einer ungültigen XML-Datei zu liegen.
- Roland hat am Proxy gearbeitet und Bugfixing betrieben.

22.2 Beta-Phase - Vorstellung der Beta-Version des EAM-Tool

Christian R. hat vorgeführt wie man Rechte über Sichten matchen kann und wie die Sichten dann dementsprechend eingeschränkt werden. Philipp hat die Visualisierungsmodule gezeigt, bei denen es bei der graphischen Visualisierung teilweise noch Probleme gab auf Grund von Rekursionen im Code. Gezeigt wurde die Matrixdarstellung und die Baumdarstellung sowohl graphisch als auch tabellarisch. Weiterhin hat Philipp gezeigt, wie man ein Bild in den Container legen kann und dieses dann mit einem Bericht exportieren kann. Jens hat im Anschluss die Konfiguration der Bundles gezeigt, speziell das Mapping von Bundle-Rollen auf Kern-Rollen. Mapping von Modul-Objekte/Relationen auf Kern-Objekte/Relationen. Zum Abschluss hat Yu noch sein Applet vorgeführt, welches die Abhängigkeiten von Modulen visualisieren kann.

22.3 Kritik von den Betreuern

Neueste Version der Bundles sollte bis spätestens Dienstag auf dem Server installiert werden. Ansonsten gab es es keine weitere Kritik.

22.4 Plan für nächste Woche

Für die nächsten Wochen ist geplant, dass alle sich mit dem Entwurf beschäftigen und ihre Implementierungen zum Abschluss bringen. 15.08.2008 ist absolute Deadline für Änderungen am Code. Jeder soll seine Todos für die nächsten 2 Wochen an Roland und/oder David per E-Mail schicken.