

4. Sitzungsprotokoll – PG EAM

Datum 28. November 2007 12:00 – 14:00

Moderation Christian Rolfes

Protokollant Jens Henkel

Anwesend alle

Fehlend(entschuldigt) Yu (eine Stunde Verspätung, defektes Fahrrad)

Tagesordnung

4.1	Prototyp	1
4.2	Allgemeines	1
4.3	Anforderungsdefinition	2
4.4	Termine	2

4.1 Prototyp

Der Prototyp wurde in der vergangenen Woche fertiggestellt und wurde zu Beginn des Treffens vorgeführt. Dazu gehörte zunächst die Eingabe von Testdaten, um die Funktionalität zu demonstrieren und anschließend eine kurze Einführung in den Sourcecode.

4.2 Allgemeines

- Verbesserung der Forumarbeit, jeder sollte min. einmal am Tag ins Forum schauen
- Hinzufügen von Tutorials und Links zu Struts, JSP, etc. ins Forum
- Beim Einchecken in SVN darauf achten, dass Kommentare mit den getätigten Änderungen abgegeben werden
- Verlegung des Treffens am Mittwoch auf 12:15 Uhr

4.3 Anforderungsdefinition

Es wurde darüber gesprochen, wie die Anforderungsdefinition aufgebaut und gegliedert werden soll. Dabei ergab sich die folgende Gliederung:

Einleitung & Problemstellung (Christian z., Igor)

- Motivation (Was ist eam system warum braucht man das)
- Szenarien

Systemabgrenzung

Anforderungen

- Funktional
 - Rollenkonzept (Jens)
 - Metamodell (Jörn, Philipp)
 - Zeitliche Dimension
 - Modulkonzept/Erweiterbarkeit (Roland, Mart, David)
 - Datenerfassung
 - Visualisierung
 - Export/Import Modul (Austausch der Daten mit anderen System etc.)
 - Analysefunktionalität
 - Allgemeine Anforderungen an die Module
 - Webbasiert (Yu)
 - Import/Export von Daten (externe Datenquellen etc.) ????
 - Internationalisierung (Christian r.)
- Nicht Funktional (Christian r., Bin)
 - Sicherheit
 - Benutzbarkeit
 - Effizienz
 - Standards

4.4 Termine

Es wurde ein Treffen für den Beginn der folgenden Woche vereinbart.

3. Dezember 2007 17:00: Zusatztreffen der Gruppe

Überprüfung des Fortschritts der AFD, Besprechung der Themen für Mittwoch