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12.1 Feedback der Betreuer zur
Anforderungsdefinition

Den Betreuern gefiillt die Anforderungsdefintion insgesamt gut. Sie finden, dass es
eine gute Basis sei, mit dem Entwurf zu beginnen. Im Gegensatz zur ersten Abgabe
ist das Dokument wesentlich klarer und benutzerfreundlicher geworden. Im Folgenden
werden die Kapitel durchgegangen und jeweils Einzelkritik an diesen geiibt. Dabei
wurden besonders das Metamodell, das Szenario sowie das Rollen- und Rechtekonzept
positiv hervorgehoben. Einzelne Nachfragen zu speziellen Punkten wurden geklart.

12.2 Zeitplan

David hat das aktuelle Bild des Zeitplans des Projektes iiber den Beamer den Betreu-
ern vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass der Meilenstein der Anforderungsdefin-
tion nun abgeschlossen ist. Weiterhin soll zum 20.2. ein Entwurfsdokument abgegeben
werden, welches die bestehenden Erkenntnisse der Entwurfsphase beinhaltet. Zusétz-
lich wurde angemerkt, dass aufgrund der aktuell stattfindenen Klausurphase jeder im
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Projekt nur eingeschriankt arbeiten kann. Auferdem wurde den Betreuern der Projekt-
plan wahrend der Implementierung gezeigt, wobei angemerkt wurde, dass das Ende der
Implementierungsphase zum 20.8. zu spéit angesetzt wurde und zwei Wochen friiher
terminiert werden sollte.

12.3 Vorstellen der Ergebnisse der Woche

e Schnittstellen: Als erstes wurde das von David, Roland und Bin entwickel-
te Schnittstellenkonzept vorgestellt, welches mit einer Grafik {iber dem Beamer
gezeigt wurde. Die einzlnen Datenfliissen wurden von Roland néher beschrieben.

¢ Rollen- und Rechte: Anhand eines Dummys einer Webpage wurde das von
Jens, Christian R. und Yu entwickelte Umsetzungskonzept fiir das Rollen- und
Rechtekonzept vorgestellt. hierbei wird gesagt, dass jedes Modul sich an dem
Zachman-Framework orientiert. Weiterhin hat der Benutzer bei der Installation
des EAM-Systems die Wahl, entweder das Zachman-Framework zu benutzen und
es gegebenfalls zu erweitern, oder ein komplett neues zu benutzen.

e Hibernate: Jorn hat berichtet, dass er ein Programm entwickelt, welches er-
moglicht, dynamisch aus einem Metamodell Metamodelldaten zu laden.

e Equinox: Christian Z. stellte das von Yu entwickelte Beispiel einer JSF-Implementation
in Equinox vor. Dabei wurde gezeigt, wie man bundles in Quinox einbindet und
diese iiber die Konsole startet. Jedoch herrscht innerhalb der Gruppe noch grofe
Unkenntnis iiber die Technologie Equinox, weswegen beschlossen wurde, dass
jeder versucht, bis Montag ein bundle zu schreiben und es in Equinox einbindet.

12.4 Sonstige Ergebnisse

Als Datenbank wurde MySQL ausgewéhlt. Im spateren Verlauf des Projektes soll diese
Entscheidung noch einmal iiberpriift werden, da eine Anderung der Technologie keinen
grofen Aufwand bedeutet.

12.5 Aufgabe bis ndachsten Woche

e Allgemein sollen die Erkenntnisse in Textform festgehalten werden und wie be-
reits erwahnt, jeder versuchen, bis Montag ein bundle schreiben und es in Equinox
einbinden.

e Die Equinoxgruppe soll versuchen, eine Kombination von zwei bundles in ei-
nem Frontend zu erstellen, da diese Funktionalitit existenziell ist, sofern diese
Technologie verwendet werden soll.
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12.5.1 Termine

11. Februar 2008 17:00: Gruppentreffen im OFFIS
18. Februar 2008 12:00: Wochentliches Gruppentreffen im OFFIS, Feedback AFD,
Entwurf
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12.6 Tagesordnung fiir das nachste Treffen
(vorlaufig)
1. Begriifung und Anwesenheit
2. Bestimmung des Protokollanten
3. Feedback zur letzten Woche
4. Uberpriifung des Zeitplans durch die Projektleitung

5. Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Kleingruppen in der Zeit vom 06.02.2008-
13.02.2008.

6. Festlegen der Aufgaben fiir die kommende Woche



