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12.1 Feedback der Betreuer zur
Anforderungsdefinition

Den Betreuern gefällt die Anforderungsdefintion insgesamt gut. Sie finden, dass es
eine gute Basis sei, mit dem Entwurf zu beginnen. Im Gegensatz zur ersten Abgabe
ist das Dokument wesentlich klarer und benutzerfreundlicher geworden. Im Folgenden
werden die Kapitel durchgegangen und jeweils Einzelkritik an diesen geübt. Dabei
wurden besonders das Metamodell, das Szenario sowie das Rollen- und Rechtekonzept
positiv hervorgehoben. Einzelne Nachfragen zu speziellen Punkten wurden geklärt.

12.2 Zeitplan
David hat das aktuelle Bild des Zeitplans des Projektes über den Beamer den Betreu-
ern vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass der Meilenstein der Anforderungsdefin-
tion nun abgeschlossen ist. Weiterhin soll zum 20.2. ein Entwurfsdokument abgegeben
werden, welches die bestehenden Erkenntnisse der Entwurfsphase beinhaltet. Zusätz-
lich wurde angemerkt, dass aufgrund der aktuell stattfindenen Klausurphase jeder im
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Projekt nur eingeschränkt arbeiten kann. Außerdem wurde den Betreuern der Projekt-
plan während der Implementierung gezeigt, wobei angemerkt wurde, dass das Ende der
Implementierungsphase zum 20.8. zu spät angesetzt wurde und zwei Wochen früher
terminiert werden sollte.

12.3 Vorstellen der Ergebnisse der Woche
• Schnittstellen: Als erstes wurde das von David, Roland und Bin entwickel-

te Schnittstellenkonzept vorgestellt, welches mit einer Grafik über dem Beamer
gezeigt wurde. Die einzlnen Datenflüssen wurden von Roland näher beschrieben.

• Rollen- und Rechte: Anhand eines Dummys einer Webpage wurde das von
Jens, Christian R. und Yu entwickelte Umsetzungskonzept für das Rollen- und
Rechtekonzept vorgestellt. hierbei wird gesagt, dass jedes Modul sich an dem
Zachman-Framework orientiert. Weiterhin hat der Benutzer bei der Installation
des EAM-Systems die Wahl, entweder das Zachman-Framework zu benutzen und
es gegebenfalls zu erweitern, oder ein komplett neues zu benutzen.

• Hibernate: Jörn hat berichtet, dass er ein Programm entwickelt, welches er-
möglicht, dynamisch aus einem Metamodell Metamodelldaten zu laden.

• Equinox: Christian Z. stellte das von Yu entwickelte Beispiel einer JSF-Implementation
in Equinox vor. Dabei wurde gezeigt, wie man bundles in Quinox einbindet und
diese über die Konsole startet. Jedoch herrscht innerhalb der Gruppe noch große
Unkenntnis über die Technologie Equinox, weswegen beschlossen wurde, dass
jeder versucht, bis Montag ein bundle zu schreiben und es in Equinox einbindet.

12.4 Sonstige Ergebnisse
Als Datenbank wurde MySQL ausgewählt. Im späteren Verlauf des Projektes soll diese
Entscheidung noch einmal überprüft werden, da eine Änderung der Technologie keinen
großen Aufwand bedeutet.

12.5 Aufgabe bis nächsten Woche
• Allgemein sollen die Erkenntnisse in Textform festgehalten werden und wie be-

reits erwähnt, jeder versuchen, bis Montag ein bundle schreiben und es in Equinox
einbinden.

• Die Equinoxgruppe soll versuchen, eine Kombination von zwei bundles in ei-
nem Frontend zu erstellen, da diese Funktionalität existenziell ist, sofern diese
Technologie verwendet werden soll.
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12.5.1 Termine
11. Februar 2008 17:00: Gruppentreffen im OFFIS
13. Februar 2008 12:00: Wöchentliches Gruppentreffen im OFFIS, Feedback AFD,
Entwurf
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12.6 Tagesordnung für das nächste Treffen
(vorläufig)

1. Begrüßung und Anwesenheit

2. Bestimmung des Protokollanten

3. Feedback zur letzten Woche

4. Überprüfung des Zeitplans durch die Projektleitung

5. Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Kleingruppen in der Zeit vom 06.02.2008-
13.02.2008.

6. Festlegen der Aufgaben für die kommende Woche
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