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3.1 Prototyp

Der Prototyp funktioniert noch nicht nicht. Soll bis zum kommenden Mittwoch fertig
sein.

3.1.1 Ursachen

e Server und Datenbank erst spit zur Verfiigung gestellt.
e Fehlende Kommunikation. Dadurch schwieriges Integrieren und Zusammenfiigen
der einzelnen Teile.
3.1.2 Aufgaben

Christian Z., Yu Liu und Igor beenden die Arbeiten fiir JSP, Struts und Ajax. Phillipp
und Jorn kiimmern sich um die Datenbank.
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3.2 Vorstellung der Anforderungen

Siehe Folien Anforderungen-Datenmodell.

Fragestellung: Wer nutzt/braucht was? wann? wofiir?

Das vorgefertigte Modell ist noch nicht vollstdndig, es fehlen unter anderem noch die
Rollen und Rechteverteilung.

3.2.1 Aufgaben

Diejenigen, die nicht in die Arbeit im Prototyp eingebunden sind, machen sich Gedan-
ken iiber die Anforderungsdefinition, iiber Stuktur und Inhalt.

3.3 Organisation

Welche Sprachen, Technologien und Plugins sollen genutzt werden? Weiterer Aufbau
von der SVN-Struktur?
Absprache im Forum {iiber diese Fragen.



