

# 1. Sitzungsprotokoll – PG EAM

**Datum** 07. November 2007 12:00 – 14:00

**Moderation** Philipp Gringel

**Protokollant** David Heimann

**Anwesend** alle Anwesend

## Tagesordnung

---

<b>1.1</b>	<b>Festlegung von Bereichen</b>	<b>1</b>
<b>1.2</b>	<b>Urlaubsplanung</b>	<b>1</b>
<b>1.3</b>	<b>Ablauf von Sitzungen</b>	<b>2</b>

---

## 1.1 Festlegung von Bereichen

Folgende Bereiche wurden verschiedenen Personen zugeteilt:

Projektmanagement:	David, Roland
Internetseite:	Jens
Dokumente:	Philipp
Tests:	Jörn, Mart
Server (Ant, SVN):	Christian R, Christian Z.
Ajax:	Yu
Webservices, JSF/Struts:	Igor, Bin
HTML/CSS:	Jens

## 1.2 Urlaubsplanung

Folgende Urlaubsplanung wurde festgelegt.

Weihnachten: 24.12, 27.12, 28.12., 31.12., 2.1., 3.1., 4.1. → 7 Tage

Ostern: 17.3. - 20.3. → 4 Tage

Ende des Projektes: ab dem 3.9. bis Projektende 31.9.

### **1.3 Ablauf von Sitzungen**

Es wurde festgelegt, dass der Protokollant bei der nächsten Projektsitzung der Moderator ist. Dieser sucht sich den Protokollanten der Sitzung aus.

Das nächste Treffen wird am 12.11.2007 stattfinden. Der Moderator wird David sowie der Protokollant Roland sein.