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18.1 Feedback zur letzen Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichten iiber ihre zuriickliegenden Aufgaben.

Jens hat die Anbindung von Rollen aus Modulen zu Rollen im Kern {ibernommen.

Christian R. hat teilweise ein Refactoring der Datenbankzugriffe vorgenommen
und sonst die Navigation in der Benutzerverwaltung bearbeitet.

Igor arbeitet an der Rechtezuweisung von Rechten von Metamodells an Rollen.

Yu hat die Anbindung von Rechten fiir das Menii iibernommen und das Menii
einem Refactoring unterzogen.

Christian Z hat TagLibs (Login und RoleTag) bereitgestellt, bei der Sichten von
Module an die Rollen des EAM-Tools gebunden werden kénnen. Weiterhin hat
er optische Anpassungen und die erweiterte Datenerfassung begonnen.

Jorn hat weiter an Hibernate gearbeitet, im Speziellen am Problem des Loschens
von Teilen des Metamodells.

Philipp und Mart haben begonnen das Analysemodul mit dem Visualisierungs-
modul zu verbinden und die Schnittstellen zu definieren.
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e Bin und David haben weiter an der ,rudimentéiren Datenerfassung des Metamo-
dells gearbeitet. David hat weiterhin die Datenerfassung von Instanzen begonnen.

e Roland hat Anpassungen im Metamodell vorgenommen. Aufierdem wurde die
Hibernate DAO fiir Metamodelle an die Tabellen fiir die Speicherung von In-
stanzen gekoppelt. Weiter wurde an der Anfrage von Instanzen gearbeitet.

18.2 Prasentation des Prototyps

Fiir die Prasentation des Prototyps wurden Folien erstellt und ins svn (doc/praesentation /2008-
04-30) geladen. Die Informationen koénnen dort entnommen werden. Hier werden da-
zugehorige TODOs aufgefiihrt.

e Christian Z. stellt das Konzept der Sichten von Modulen vor.
TODO: Doppeltes Taggen sollte ermoglicht werden. D.h. ein Tag kann mehrere
Rollen besitzen.

e Igor stellt nochmals das Rechte- und Rollenkonzept kurz vor und demonstriert
die Benutzerverwaltung und das Setzen von Rechten zum Metamodell.
TODO: Die Usability der Benutzerverwaltung soll {iberarbeitet werden -> intui-
tivere Bedienung.

e David demonstriert die Moglichkeiten der ,rudimentéren” Datenerfassung bei der
Erstellung eines Metamodells.

e Roland erlautert kurz die Anfrage von Instanzen und damit zusammenh#ngenden
Rechten. Dann werden Instanzen fiir das erstellte Metamodell erstellt und die
Rechte dazu erldutert.

Weitere TODOs fiir das Metamodell und Instanzen:

e  Planung® von Instanzen durch Status-Attribut eines Objekts/Relation des Me-
tamodells

e Multiplizitdten fiir Relationen mit Auswirkung auf die Anzahl von Instanzen fiir
beteiligte Objekte

e Attribute fiir Relationen erlauben / {iberarbeiten

e Attribute erweitern um Standard-Wert, Giiltigkeit als regularerer Ausdruck, Lan-
ge eines Wertes, Enumeration fiir ein Attribut

18.3 sonstiges

e Die kommenden TODOs werden mit Zeitangaben notiert und an Ulrike gegeben.
e Reservierung des Raumes U61 von 14-16 Uhr durch die Betreuer.

e Feedback zum sd&m Besuch.
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18.4 Aufgaben

e Weiterentwicklung der Module Analyse, Visualisierung, erweiterte Datenerfas-
sung

e Erweiterung der rudimentiren Datenerfassung

o Erweiterung des Metamodells um obige TODOs

18.4.1 Termine

7. Mai 2008 14:00: Wochentliches Gruppentreffen im OFFIS, Prisentation bisherige
Ergebnisse
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18.5 Tagesordnung fiir das ndachste Treffen
(vorlaufig)
1. Begriiffung und Anwesenheit
2. Bestimmung des Protokollanten
3. Feedback zur letzten Woche

4. Vorstellung aktueller Ergebnisse
e Datenerfassung, Instanzen
e Modul: erweiterte Datenerfassung

e Modul: Analyse und Visualisierung
5. weitere Zeitplanung

6. Festlegen der Aufgaben fiir die kommende Woche



