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18.1 Feedback zur letzen Woche

Die Mitglieder der Projektgruppe berichten über ihre zurückliegenden Aufgaben.

• Jens hat die Anbindung von Rollen aus Modulen zu Rollen im Kern übernommen.

• Christian R. hat teilweise ein Refactoring der Datenbankzugri�e vorgenommen
und sonst die Navigation in der Benutzerverwaltung bearbeitet.

• Igor arbeitet an der Rechtezuweisung von Rechten von Metamodells an Rollen.

• Yu hat die Anbindung von Rechten für das Menü übernommen und das Menü
einem Refactoring unterzogen.

• Christian Z hat TagLibs (Login und RoleTag) bereitgestellt, bei der Sichten von
Module an die Rollen des EAM-Tools gebunden werden können. Weiterhin hat
er optische Anpassungen und die erweiterte Datenerfassung begonnen.

• Jörn hat weiter an Hibernate gearbeitet, im Speziellen am Problem des Löschens
von Teilen des Metamodells.

• Philipp und Mart haben begonnen das Analysemodul mit dem Visualisierungs-
modul zu verbinden und die Schnittstellen zu de�nieren.
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• Bin und David haben weiter an der �rudimentären� Datenerfassung des Metamo-
dells gearbeitet. David hat weiterhin die Datenerfassung von Instanzen begonnen.

• Roland hat Anpassungen im Metamodell vorgenommen. Auÿerdem wurde die
Hibernate DAO für Metamodelle an die Tabellen für die Speicherung von In-
stanzen gekoppelt. Weiter wurde an der Anfrage von Instanzen gearbeitet.

18.2 Präsentation des Prototyps

Für die Präsentation des Prototyps wurden Folien erstellt und ins svn (doc/praesentation/2008-
04-30) geladen. Die Informationen können dort entnommen werden. Hier werden da-
zugehörige TODOs aufgeführt.

• Christian Z. stellt das Konzept der Sichten von Modulen vor.
TODO: Doppeltes Taggen sollte ermöglicht werden. D.h. ein Tag kann mehrere
Rollen besitzen.

• Igor stellt nochmals das Rechte- und Rollenkonzept kurz vor und demonstriert
die Benutzerverwaltung und das Setzen von Rechten zum Metamodell.
TODO: Die Usability der Benutzerverwaltung soll überarbeitet werden -> intui-
tivere Bedienung.

• David demonstriert die Möglichkeiten der �rudimentären� Datenerfassung bei der
Erstellung eines Metamodells.

• Roland erläutert kurz die Anfrage von Instanzen und damit zusammenhängenden
Rechten. Dann werden Instanzen für das erstellte Metamodell erstellt und die
Rechte dazu erläutert.

Weitere TODOs für das Metamodell und Instanzen:

• �Planung� von Instanzen durch Status-Attribut eines Objekts/Relation des Me-
tamodells

• Multiplizitäten für Relationen mit Auswirkung auf die Anzahl von Instanzen für
beteiligte Objekte

• Attribute für Relationen erlauben / überarbeiten

• Attribute erweitern um Standard-Wert, Gültigkeit als regulärerer Ausdruck, Län-
ge eines Wertes, Enumeration für ein Attribut

18.3 sonstiges

• Die kommenden TODOs werden mit Zeitangaben notiert und an Ulrike gegeben.

• Reservierung des Raumes U61 von 14-16 Uhr durch die Betreuer.

• Feedback zum sd&m Besuch.
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18.4 Aufgaben

• Weiterentwicklung der Module Analyse, Visualisierung, erweiterte Datenerfas-
sung

• Erweiterung der rudimentären Datenerfassung

• Erweiterung des Metamodells um obige TODOs

18.4.1 Termine

7. Mai 2008 14:00: Wöchentliches Gruppentre�en im OFFIS, Präsentation bisherige
Ergebnisse
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18.5 Tagesordnung für das nächste Tre�en
(vorläu�g)

1. Begrüÿung und Anwesenheit

2. Bestimmung des Protokollanten

3. Feedback zur letzten Woche

4. Vorstellung aktueller Ergebnisse

• Datenerfassung, Instanzen

• Modul: erweiterte Datenerfassung

• Modul: Analyse und Visualisierung

5. weitere Zeitplanung

6. Festlegen der Aufgaben für die kommende Woche
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