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11.1 Feedback zur letzten Woche

Als Erstes haben alle Teilnehmer dariiber berichtet, was in der letzten Woche gemacht
wurde. Es wurde im Wesentlichen die Anforderungsdefinition iiberarbeitet und fertig-
gestellt.

Der gesamte Text wurde moglichst von Rechtschreib- und Satzbaufehlern befreit.
Das Layout wurde vereinheitlicht, d.h. die Bilder wurden manuell an die richtigen
Stellen gesetzt, um den Freiraum zwischen zwei Absétzen zu minimieren. Weiterhin
sind die Schablonen so wie in der Gruppe festgelegt, verdndert worden.

Zum iiberarbeiteten Text des Rechte- und Rollenkonzept ist ein Beispiel entstanden.
Ebenso zum Import/Export (beispielhafter Bericht), zur Visualisierung (beispielhafte
Tabelle und Graphik) und zum Metamodell (Beispiel einer IT-Infrastruktur).

Das Anwendungsfalldiagramm zur Datenerfassung wurde verdndert.

Yu hat Equinox mit JSF zusammen zum Laufen gebracht und versucht sich gerade
an Equinox mit Hibernate.

11.2 Feedback der Betreuer zur
Anforderungsdefinition

... wurde auf nichsten Mittwoch verschoben.
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Info: Der Ausflug zu sd&m nach Hamburg wurde vom 11.04.2008 um zwei Wochen
auf Freitag, den 25.04.2008 verschoben. Igor kann auf Grund seiner Arbeit auch an
diesem Termin nicht mitfahren.

11.3 Beginn des Entwurfs

Mit dem Beginn der Entwurfsphase ist der Meilenstein Anforderungsdefinition erreicht
und abgeschlossen.

Fiir die erste Phase des Entwurfs sind nur noch drei, statt der erst angedachten vier
Wochen iibrig. Dies liegt an der Verzogerung, die durch die verspiatete Abgabe der
Anforderungsdefinition entstanden ist.

Folgende Inhalte sollen sich im ersten Entwurf wiederfinden:

e Konzept und Struktur der Software. Sofern schon moglich auch Klassendiagram-
me (z.B. von fixen Modulen).

e Umsetzung der Datenmodellierung, welche Daten werden wie modelliert.

e Modularisierung, Schnittstellenkonzept. Fiir die Modularisierung ist der Grup-
pe von Seiten der Betreuer freie Hand gelassen, es werden keine Vorgaben /
Vorschlige gemacht.

e Alles weitere, was fiir die Gruppe bereits klar ist. Das hat den Vorteil, dass diese
Dinge bereits in schriftlicher Form festgehalten werden. Dies schafft Klarheit
auch innerhalb der Gruppe und kann von einzelnen nachgelesen werden und
muss nicht mithsam erfragt werden.

In den néchsten drei Wochen sind ausserdem folgende Punkte abzuarbeiten:
e Die Gruppe einigt sich auf Technologien, soweit nicht bereits geschehen.
e Die Architektur der Software wird festgelegt.

e Sofern im Rahmen der prototypischen Entwicklung mdglich, soll auch schon das
Klassenkonzept erstellt werden.

e Die Schnittstellen zwischen den einzelnen Modulen untereinander und zum Kern-
modul werden ausgearbeitet und definiert.

e Es werden Aufgabenpakete geschniirt. ,Wer macht was?

Das von Yu entwickelte kleine Beispiel zu Equinox + JSF (s.0.) wird vorgestellt.
Der Code dazu wird von ihm ins SVN eingecheckt, damit die Gesamte Gruppe Zugriff
darauf hat und sich mit dem Beispiel ndher vertraut machen kann. Equinox muss nicht
neu gestartet werden, wenn ein Plugin (Bundle) installiert wurde. Dies hat fiir unsere
Software den Vorteil, dass zur Laufzeit neue Module eingebunden werden kénnen, ohne
dass die Verfiigbarkeit der Dienste eingeschrinkt werden muss.

Jedes Bundle ist ein kleines Web-Projekt mit eigenem Controller. Fiir Bundles werden
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Schnittstellen (extension points) definiert. Uber diese extension points kénnen sich die
Bundles gegenseitig erweitern.

Fiir die View stehen immer noch Portlets im Raum. Da sie auch mit Equinox funk-
tionieren (sollten) werden wir sie uns genauer ansehen.

Es wird der Vorschlag gemacht, dass die Anforderungen aus der AFD stichpunktartig
in einem einzelnen Dokument zusammengefasst aufgelistet werden. So hat man sie
leicht alle im Blick und kann sie ,abhaken*.

Im SVN wird eine vorldufige Ordnerstruktur geschaffen, um die ersten prototypi-
schen Tests auf Grundlage des Projekts von Yu (s.o.) durchfiithren zu kénnen.

11.4 Festlegen der TODOs fiir das nachste Treffen

Fiir das néchste Treffen wurden folgende Aufgaben verteilt:

e Es wird ein Ordner auf dem Server angelegt in den Daten kommen sollen, die
nicht unter SVN-Verwaltung stehen sollen (eclipse, libs, etc.) (Christian Z.).

e Es soll ein abstraktes verwaltetes Objekt, aus dem Meta-Metamodell, mit Hiber-
nate entwickelt werden (Jorn, Philipp).

e Die Schnittstellen, die das Kernsystem haben soll, werden in erster Version fest-
gelegt (Christian Z., Igor, Yu).

e Auch die Schnittstellen der iibrigen Module werden in einer ersten Version festge-
legt. Ebenfalls wird dariiber nachgedacht, welches Modul (Analyse, Import /Export
und Visualisierung) vom Kernmodul welche Daten zur Verfiigung gestellt bekom-
men muss (Bin, David, Mart, Roland).

e Es wird auch in einer ersten Version iiberlegt, wie das Rechte und Rollenkonzept
umzusetzen ist (ggfs. auf Feldebene der DB nétig) (Christian R., Jens, Yu).

e Fiir das Entwurfsdokument wird ein BTEX-Template angelegt (Philipp).

11.4.1 Termine

4. Februar 2008 17:00: Gruppentreffen im OFFIS
6. Februar 2008 12:00: Wochentliches Gruppentreffen im OFFIS, Feedback AFD,
Entwurf
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11.5 Tagesordnung fiir das ndchste Treffen

(vorlaufig)
Begriiflung und Anwesenheit
Bestimmung des Protokollanten
Feedback zur letzten Woche
Feedback der Betreuer zur AFD
Vorstellung des Zeitplans fiir den Entwurf und die weitere Planung.

Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Kleingruppen in der Zeit vom 30.01.2008-
06.02.2008.

Festlegung der Technologien fiir die Implementierungsphase.

Festlegen der Aufgaben fiir die kommende Woche



